

Beszámoló a Nők a Balatonért Egyesület NCTA-2014-10803-E számú pályázata keretében
2016. március 1. - 2016. április 30. között végzett tevékenységről

1. A projektet érintő tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a szerződéskötés illetve a projekt legutóbbi beszámolója óta:

Nem volt módosítás.

2. A megvalósult tevékenységek bemutatása:

2.1.

2016-03-18 - Hírlevél közzététele.

2016-03-23 - Részvétel az NCTA regionális találkozóján.

2016-04-14 - Részvétel a Reflex "Csak tiszta forrásból" projektjének székesfehérvári konferenciáján.

2016-04-19 - A NABE ötödik VGT fóruma Fonyódon.

2016-04-29 - Szekcióülés és OT állásfoglalás kidolgozása a környezetvédők őriszentpéteri országos találkozóján.

2.2

A módosított ütemtervet tartottuk, kivéve az utolsó hírlevél megjelentetését. Erre majd a VGT-2 nyilvánosságra hozatala után kerül sor.

2.3.

A mellékleteket a projekt honlapjára (<http://balaton.kornyezetvedok.hu>) töltöttük föl.

3. Az elért eredmények bemutatása:

3.1.

Az eredeti tervben - beleértve a módosítását is - kitűzött célokat lényegében megvalósítottuk. A NABE igazi watchdog szerepet töltött be a második balatoni vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozásában.

Minőségi szempontból szakmai eredmény, hogy javaslataink beépültek a tervekbe. Eredmény, hogy a NABE a térség hivatalos vízügyi és környezetvédelmi szervei számára a VGT-2 végrehajtásához elfogadott civil szereplővé vált.

A vállalt akciókat és programokat (fórumok, jeles napok) hiánytalanul végrehajtottuk, és a vállalt dokumentumok (füzet, hírlevél, honlap, szóróanyagok) is majdnem mind elkészültek. Még hátravan a honlap véglegesítése, illetve az utolsó hírlevél összeállítása és szétküldése.

3.2.

Tervezett indikátor	Eredménymutató (fő, darab, négyzetméter stb.)	Projekt előtti érték	Tervezett érték	Elért érték	Megjegyzések, a változások indoklása
A szervezet által megvalósított új környezetvédelmi akciók, kampányok, programok	esemény	0	25*	25	* szerződés-módosítás
ek ↗ .E munkacsoport létrejött	igen/nem	nem	igen	igen	

	ütemterv	igen/nem	nem	igen	igen	
Lakossági fórumok előkészítése	a NABE tagjai (~700 tag, 20 helyi tagcsoportban) tájékozottakká válnak a projekt tevékenységeiről	igen/nem	nem	igen	igen	
	a meghívók készítése és terjesztése (elektronikus és postai úton)	igen/nem	nem	igen	igen	
	plakátok	igen/nem	nem	igen	igen	
	az értekezletek emlékeztetői	igen/nem	nem	igen	igen	
	meghívók	igen/nem	nem	igen	igen	
Tájékoztató kiadványok	leporelló	db/pld (összesen)	0	3/2000	3/2000	
	füzet	db*pld	0	2*150	1/150	a tervezett érték: 1/150 (ld. szerződés-módosítás)
	megjelenés a projekt honlapján	igen/nem	nem	igen	igen	igen
Elektronikus kommunikáció	facebook oldalon	igen/nem	nem	igen*	nem	facebook oldal nem készül (ld. szerződés-módosítás)
	honlap (balaton.kornyezetvedo k.hu)	igen/nem	nem	igen	igen	
	hírlevél	db	0	6	5	a 6. hírlevelet a VGT-2 a BVGT közzététele után küldjük.
Információs napok	információs nap	alkalom	0	20	20	
	hírlevél címlista	igen/nem	nem	igen	igen	
	fényképalbumok	igen/nem	nem	igen	igen	
Civil vgt-munkacsoport – együttműködés, részvétel	az együttműködésre felkértek részvétele a fórumokon	igen/nem	nem	igen	igen	
	szakmai előadások közzététele a projekt honlapján	igen/nem	nem	igen	igen	
	a civil vgt-munkacsoport megbeszéléseinek emlékeztetői	igen/nem	nem	igen	igen	
	az OT szekció állásfoglalása	igen/nem	nem	igen	igen	
	sajtómegjelenések (cikkek, helyi TV)	igen/nem	nem	igen	igen	

Fórumok	fórum	alkalom	0	5*	5	* szerződés-módosítás
	elégedettségi felmérés (összegzés)	db	0	5*	5	* szerződés-módosítás
	cikkek a helyi médiában	igen/nem	nem	igen	igen	
Lakossági észrevételek és javaslatok összefoglalása	kidolgozott javaslatcsomag	igen/nem	nem	igen	igen	
	a dokumentum megjelenése a projekt honlapján	igen/nem	nem	igen	igen	
Az észrevételek és javaslatok képviselete a kormányzat VGT készítői előtt	részvétel hivatalos VGT-2 rendezvényen	alkalom	0	6	19	
	a NABE képviselő hozzászólásának közzététele a projekt honlapján	igen/nem	nem	igen	igen	
	a hivatalos fórum emlékeztetőjének közzététele a projekt honlapján	igen/nem	nem	igen	igen	
Fórum résztvevők tájékoztatása (javaslatok sorsa, eredmény)	a Balaton régió végleges VGT-2-jének közzététele a projekt honlapján	igen/nem	nem	igen	nem	Csak a BVGT közzététele után lesz lehetséges.
	cikkek a helyi médiában	igen/nem	nem	igen	igen	
Projektzáró megbeszélés	napirendi pont a NABE küldöttgyűlésén	igen/nem	nem	igen	igen	
	küldöttgyűlés jegyzőkönyv	igen/nem	nem	igen	igen	
Kommunikáció, nyilvánosság	tájékoztatás a projekt tevékenységéről zöld levelezőlistákon, a hírlevelek közzétételével	igen/nem	nem	igen	igen	
	matrica	db	0	1000	1000	
	sajtómegjelenések (cikkek, helyi TV) és dokumentációjuk	igen/nem	nem	igen	igen	

3.3.

A VGT-2 készítéséért felelős Országos Vízügyi Főigazgatóság szinte egyetlen határidőt se tartott be a tervezés során, ez megnehezítette a projekt végrehajtását. Az utolsó "határidő-csúszást" a VGT-2 végleges anyagának közzététele jelenti. Bár ennek (kormányrendeletben rögzített) határideje 2015. december 22. volt, az anyagot a jelen beszámoló írásáig nem hozták nyilvánosságra. Csak a VGT-2 összefoglalója készült el, ezt 2016. március 31-én határozatban fogadta el a kormány. Projektünk értékelését részben erre, részben a tervezőktől kapott szóbeli információkra alapítottuk. A közzétételt követően az értékelést ki fogjuk egészíteni, és a honlapon mutatjuk majd be.

3.4.

A mellékleteket a projekt honlapjára (<http://balaton.kornyezetvedok.hu>) töltöttük föl.

3.2. Konkrét indikátorok eddig elért értékei:

4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében:

4.1.

A pályázat fő célja, hogy a balatoni polgárok javaslatai beépüljenek a 2015-2021 időszak beruházási terveibe. Javaslatokat a Balaton természeti értékeinek védelmében megvalósuló, vagy pont fordítva, elhagyásra ajánlott beruházásokról gyűjtöttünk.

Főként ökológiai szempontból fontos - esetleg csak hosszabb távon eredményt hozó - javaslatokat tettünk. Beleértve ebbe pénzügyi vonatkozásuktól mentes javaslatokat: a Balaton védelmében szükség van néhány jogszabály módosítására, vagy a vízhasználat (és jogi szabályozása) szempontjából alapvető definíciók pontosítására, így az ökológiai vízigény fogalmának pontosítására.

A legtöbb javaslatnak (például a kotrasi tevékenység felújítása) természetesen van pénzügyi vonatkozása, ezért megvalósulásuk vagy elmaradásuk majd csak a jövőben dől el.

4.2.

A vízgyűjtő-gazdálkodás fórumai hozzájárultak a NABE ismertségének és elismertségének növekedéséhez. Számszerűen mutatja ezt a hírlevelünkre menetközben feliratkozók nagy száma, a kezdeti 300 főről 520-ra növekedett a hírlevél címlistája.

A VGT észrevételezéssel a balatoni települések önkormányzataival és más civil szervezeteivel meglévő NABE kapcsolatok erősödtek, tervek születtek jövőbeni együttműködésekre. A beszámolási időszakban több meghívást kaptunk a Balaton vízügyekkel foglalkozó szervezeteinek rendezvényeire, mint a Balatonnal foglalkozó civilek képviselőjében fellépő szervezet.

A vizes kérdésekkel foglalkozó civil szervezetek ad hoc munkacsoportot hoztak létre a VGT észrevételezésének segítésére. A VGT megvalósításának éve alatt (2015-2021) szükséges civil tevékenységhez hozzájárulnak majd a munkacsoportban kialakult barátságok, és a szerzett tapasztalatok akkor is, ha formálisan megszűnik a csoport.

4.3.

A mellékleteket a projekt honlapjára (<http://balaton.kornyezetvedok.hu>) töltöttük föl.

5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások, tanulságok:

5.1.

Jogszabályokkal körbezárt tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén is készülni kell "csúszásokra". Kormányzati külső szereplők esetén se szabad bízni kötelezettségeik betartásában, még akkor se, ha ezeket törvény írja elő, mint a vízgyűjtő-gazdálkodás esetében.

Minden projekt ütemtervét legalább két változatban kell kidolgozni, az A terv arra épül, hogy a többiek "betartják", a B terv arra, hogy "nem tartják be" ígéreteiket és kötelezettségeiket.

5.2.

A B tervvel összefüggésben föl kell készülni váratlan, esetleg időigényes feladatokra, mert a kitűzött célok eléréséhez ezek ugyanúgy szükségesek lehetnek, mint az előre tervezhető munkák. A váratlan feladat teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit valamilyen módon bele kell (kellett volna) foglalni a projekt szerződésébe is.

7. Nyilvánosság és kommunikáció:

7.1.

A beszámolási időszakban egy fórumot tartottunk, a helyi média (a TV-k és a nyomtatott sajtó) híreiből értesülhettek róla a Balaton térségében élők. A nézők vagy olvasók számának még nagy bizonytalanságú becslésére se vállalkozhatunk. Mivel a NABE jelezte elsőként a jelenlegi legnagyobb érdeklődést kiváltó problémát, az iszaposodást, és a fórumokon, kiadványokban folyamatosan foglalkoztunk vele, ezért remélhető, hogy elegendő figyelem esett ránk.

A környezetvédők idej, őrszentpéteri országos találkozóján 600 fő vett részt, itt a Vizeink szekcióban foglalkoztunk a VGT-2-vel, a szekció által előterjesztett állásfoglalást ellenszavazat nélkül fogadta el az OT.

Az Országos Vízgazdálkodási Tanács VGT-2-t a kormány elé terjesztő ülésén külön kiemelték három civil szervezet (NABE, REFLEX, WWF) tevékenységét, mint a társadalmisítás fő letéteményeseit.

7.3.

A NABE médiamegjelenéseit a projekthonlapon külön oldalra gyűjtöttük össze.

9. A projekt során megvalósult események összegzése:

9.1.

2015-02-18 Civil vgt-munkacsoport alakuló ülés -- tagjai: Reflex, WWF, NABE, BITE, Magosfa, Dráva Szövetség, Holocén, E-misszió.

2015-03-02 NABE munkacsoport megalakulás -- tagjai: Szauer Rózsa, Pálfi Ferencné, Piliszky Zsuzsa, Hajósy Adrienne.

2015-03-22 A Víz világnapja -- 20 rendezvény a Balaton körül.

2015-04-25 OT szekció -- OT állásfoglalás a vízgyűjtő-gazdálkodás civil teendőiről.

2015-08-24 -- A NABE első hírlevele a VGT-2-ről.

2015-09-21 -- Elkészült a NABE konferencia résztvevőknek számára a dosszié, és a széles körben terjesztendő NABE-VGT matrica.

2015-09-22 -- Az első NABE fórum, Fonyód

2015-09-29 -- A második NABE fórum, Gyenesdiás

2015-10-21 -- A harmadik NABE fórum, Zamárdi

2015-10-26 -- A negyedik NABE fórum, Balatonarács

2015-11-25 -- Részvétel a Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács siófoki ülésén, a Tanács elfogadásra ajánlott az OVF-nek a NABE javaslatokat.

2015-12-16 -- A vgt-munkacsoport elküldte az OVF illetékeseinek az országos terv második vitaanyagáról írt véleményét.

2015-12-18 -- Részvétel az Országos Vízgazdálkodási Tanács ülésén, a tanács elfogadásra javasolt az OVF-nek civil (köztük NABE) javaslatokat.

2016-02-13 -- NABE küldöttgyűlés, Balatoncsicsó.

2016-04-19 - A NABE ötödik VGT fóruma Fonyódon.

2016-04-29 - Szekcióülés és OT állásfoglalás kidolgozása a környezetvédők őriszentpéteri országos találkozóján.

9.2.

A legfőbb eltérés a fórumok (a projekt legfontosabb akciói) tartalmi kérdéseiben jelentkezett. A VGT tervezetek több hónapos késedelme miatt nem volt lehetőség ezeket bemutató anyagokra építeni. A nyárról az őszi hónapokra áttervezett fórumokra (a néhány nap alatt áttekintett többszáz oldalas tervezetek áttekintése alapján) az egyesület szakértő tagjai írtak javaslatokat, ezeket tárgyaltuk meg a fórumokon.

10. A projekt indikátorai és számszerűsíthető eredményei:

10.1.

Az indikátorok táblázatát az indikatorok_nabe_2016-04-30.doc fájl tartalmazza.

10.2.

- 3 leporelló (1000 + 500 + 500 példány)
- Tájékoztató füzet (150 példány)
- 5 fórum, átlagosan 30 résztvevővel
- 5 hírlevél 200-ról 500-ra emelkedő olvasói létszámmal

11. A projekt értékelése:

11.1

A projekt végrehajtása során több alkalommal készítettünk írásos javaslatokat, melyek a VGT hivatalos honlapjára is fölkerültek. Javaslatainkat egy kivételével mind figyelembe vették. A kivétel: A Balaton 2003-ban félbehagyott ökológiai célú kotrásának a folytatása. A javaslat ellen nem szakmai, hanem pénzügyi érvek szólnak.

A projekt végrehajtása tekintetében nemigen lehetne másképp eljárni, mint ahogyan történt. "Másképp" főként a projekt tervezése során járnánk el. Körültekintőbben és alternatívákban gondolkozva fogalmaznánk meg a feladatokat, hogy a projekt-eredmények sikerélményt jelentsenek, nem pedig - a külső partnerek késedelmei miatt - az állandó kapkodás érzetét.

11.2

A NABE ismertsége és tekintélye megerősödött. Egyesületünk sokszínű tevékenységei között a projekt előtti korszakban kevés volt a "harcos" környezetvédelmi jellegű fellépés, a projekt megerősítette "a NABE környezetvédő szervezet" minősítést.

12. A projekt hatása:

12.1.

A projekt fő célkitűzését elértük, mert a legfontosabb civil javaslatok beépültek a tervekbe. A hatásként azt reméljük, hogy a helyi közösségek bátrabban képviselik érdekeiket, kiállnak majd a vízügyi beruházások ellen vagy pont fordítva, mellett. Ismertségünk növekedése miatt azt is reméljük, hogy keresni fogják velünk a kapcsolatot a civil érdekek képviseletéhez.

Ezen a nyáron két eset is növelheti (vagy csökkentheti) a reményeinket: a balatonmáriai iszap-probléma, és a Sió-zsilip áthelyezésének kérdése.

12.2.

A <http://balaton.kornyezetvedok.hu> honlapon a projekt összes eredménye megtalálható. A honlap időről időre frissülni fog az új történések dokumentumaival. Ezekre a projekt keretében készült levelezőlistán hívjuk majd föl a figyelmet.

13. A projekt hatása a horizontális témák tükrében:

A projekt egésze a környezeti, társadalmi fenntarthatóság érdekében folyt. Célja, hogy vízügyi tervekbe beépüljenek környezetvédelmi szempontok, továbbá hogy a helyi közösség számára fontos kisléptékű beruházásokra is irányuljon figyelem.

A nemek közti egyenlőség kérdésköre nem lehet része egy vízügyi tárgykörű projektnek. Azonban a NABE tevékenysége folytonosan a nők társadalmi feladatokban egyenjogú munkatársként történő elismertetésére irányul, akár akarjuk, akár nem. Egy-egy hivatali vagy önkéntes testületben (például a környezetvédelmi és vízügyi tanácsokban) szinte csak azért nem nulla a nők százalékos aránya, mert van egy NABE küldött tagja.

A projekt növelte a balatoni térségben (mind a hivatali szerveknél, mind a médiánál) a NABE presztízsét, ez kis lépés a nemek közti egyenlőség - ugyan csak távoli jövőben várható) egyenlősége felé.

14. A projekt szakmai folytatása:

A NABE alaptevékenységként folytatja a projekttel megalapozott munkát. A cél a VGT-2 megvalósításának folyamatában a Balaton és természeti értékeinek védelme. A helyi közösségek tevékenységét segítve, ügyfélként kapcsolódunk be egyes vízgazdálkodási beruházások terveibe. A munkát segíteni fogja, hogy az esetek nagy részében támaszkodhatunk a VGT-2 terveihez a projekt keretében készült észrevételeinkre, javaslatainkra.

A <http://balaton.kornyezetvedok.hu> honlapot információs bázisnak tekintve, hozzuk nyilvánosságra a problémákat, a megoldási javaslatokat, és az eredményeket.

Megmarad a hírlevél is (500 címzett), időről időre beszámolunk a történésekről, és felhívjuk a figyelmet a honlapon található anyagokra.

15. A projekt rövid összefoglalása magyarul:

2015-ben készült Magyarország második vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT-2), a Víz keretirányelv előírásai szerint. Az irányelv kimondja, hogy "az irányelv sikere a közösségi, a tagállami és a helyi szintű szoros együttműködéstől, valamint legalább ennyire az információktól, a konzultációktól és a nyilvánosság - ide értve a vízhasználókat is - bevonásától függ."

A projekt célja az volt, hogy a Balaton térségében élők javaslatai, véleménye beépülhessenek a VGT-2-be, valamint annak segítése, hogy a 2016-2021 időszakban a Balaton térségében az itt élők egyetértésével valósuljanak meg a vízügyi beruházások. A cél elérése a NABE szerepet vállalt a Víz keretirányelv szerinti civil véleményezési folyamatban. Fórumok szervezésével - beleértve az előkészítésüket szolgáló információ-átadási feladatokat - folyt az észrevételek és javaslatok gyűjtése. Ezeket a NABE a hivatalos VGT fórumokon írásban és szóban képviselte, szorgalmazta beépülésüket a tervekbe.

A projekt végrehajtása során együttműködések épültek ki balatoni civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi intézményekkel.

A projekt keretében készült honlap (<http://balaton.kornyezetvedok.hu>) 2021-ig folyamatosan fejlődni fog, ezzel is hozzájárulva a projekt befejezése utáni időszak nehéz feladatára: Örködni kell a VGT-2 tervezésében elért civil eredmények megmaradásán. Csak az érintettek egyetértésével valósulhasson meg vízügyi beruházás a Balaton térségében.

16. A projekt rövid összefoglalása angolul:

Promotion of profiting of civil possibilities provided in the European Union water framework directive in the second river basin management plan made in 2015.

The website (<http://balaton.kornyezetvedok.hu>) created in the confines of the project will be developing constantly till 2021, it will follow up the realization of the civil propositions.

The objective of the plan was to integrate the propositions and opinion of the residents in the Lake Balaton region into the river basin management plans.

The propositions of the local residents appear in the river basin management plans determining the near future of the Lake Balaton.

The social connections evolved during the project will support the difficult task after finishing the project.

The civil capacity of proving their interests of those who live in the region (the most important target group) has increased.

The Association of Women contributed to the longterm protection of the Lake Balaton and its natural values.