

A projekt ütemterve

A részletes feladattervet a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Az ütemterv a tevékenységek időszávjának meghatározása, más metszetben.

Feltétel: A VGT-2 vitaanyagát 2015 márciusában közzéteszik

A) Főlkészülés a fórumokra -- Idősáv: március eleje - június vége

A1) Szakmai tevékenységek:

- a vitaanyag tanulmányozása,
- néhány oldalas összefoglalók írása, javaslatok a fórumok témáira, a fórum-állásfoglalás tervezetek összeállítása. [3. feladat]

A2) Szervezési tevékenységek:

- honlap, levelezőlista -- [4.1, 4.2 feladat],
- a fórumok megszervezése (helyszínek, előadók fölkérése, meghívók) -- [1.1, 1.2 feladat]
- együttműködések kialakítása -- [6.2, 6.3 feladat]

A3) Előkészítő programok: figyelemfelkeltés a Víz világnapi rendezvényeken, a NABE tavaszi küldöttgyűlésen a tagság tájékoztatása a projektről. -- [5., 6.1 feladat]

A4) A tokaji, 2015. évi országos zöldtalálkozón állásfoglalás a VGT2-ről. -- [6.4 feladat]

B) Fórumok -- Idősáv: július - szeptember vége

- Két északi és két déli parti rendezvény, a cél a fórum-állásfoglalás elfogadtatása a VGT-2 tervezőinek szóló javaslatokról -- [7.1, 7.2, 7.3 feladat]

- Részvétel a tervezők szakmai rendezvényein, a balatoni civil problémák képviselete -- [8., 9.1 feladat]

C) A fórumok utóélete - Idősáv: október - december

- A fórum-állásfoglalások képviselete a tervezőkkel folytatott egyeztetéseken. -- [9.2 feladat]

D) Projektzáró tevékenységek - Idősáv 2016 január-február -- [10.1, 10.2, 11. feladat]

Budapest, 2015. március 12.

Összeállította: Hajósy Adrienne - Szauer Rózsa

*

A feladatok a szerződés 1. számú mellékletében

Projektindító megbeszélés	2015.03.	1.1 a NABE VGT munkacsoportjának megalakítása (tervezett létszáma 5 fő); amelynek feladata a projekt koordinációs tevékenységének ellátása; 1.2 egyeztetés a fórumok és információs napok szervezéséről, időpontjairól és helyszíneiről, a munka ütemtervének kialakítása.
Lakossági fórumok	2015.03-08.	2.1 A fórumszervezők munkaértekezletei, a részfeladatok

előkészítése		felelőseinek kijelölése, előadók fölkérése. 2.2 A tavaszi küldöttgyűlésen a NABE saját hálózata tagjainak tájékoztatása a csoportvezetők és elnökség bevonásával.
Tájékoztató füzetek, leporellók készítése	2015.03-2016.02.	3. Tájékoztató füzetek és leporellók a civilek számára fontos VGT-2 részletekről a fórum résztvevőinek és az érintett lakosság tájékoztatására.
Elektronikus kommunikációs eszközök	2015.03-2016.02.	4.1 Naprakész honlap, facebook oldal és levelezőlista létrehozása; üzemeltetésük a projekt anyagainak, eseményeinek és eredményeinek folyamatos közzétételével (szakmai anyagok, kiadványok, meghívók, emlékeztetők, letölthető formában is); 4.2 a projekt-honlap fenntartása a VGT-2 megvalósulásának időszakában.
Információs napok	2015.03-04.	5. A NABE Víz világnapi rendezvények keretében közvetlen, személyes tájékoztatás a VGT-2-ről és a társadalmi részvétel lehetőségéről a figyelemfelkeltés, tájékoztatás és egy felhívás céljából (a fő üzenet: "Lehetősége van rá, hogy részt vegyen környezetének alakításában, vizeinek és természeti értékeinek védelmében, kapcsolódjon be a VGT civil tevékenységeibe!").
Együttműködések kialakítása, részvétel a civil vgt-munkacsoport tevékenységében	2015.04-07. (2015.03-2016.02)	6.1 Együttműködés önkormányzatokkal, az illetékes vízügyi igazgatóságokkal és a helyi médiával, a VGT-tervezet információinak terjesztése és a fórumok szervezése érdekében; 6.2 Együttműködési megállapodás balatoni civil szervezetekkel: Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége, Balatoni Szövetség, Balaton-parti Fürdőegyesületek, Bakony-Balaton Horgászegyesület, Forrásvíz Egyesület. 6.3 A projekt ideje alatt a másik három magyar részvízgyűjtő terv civil szereplőivel folyamatos kapcsolattartás a kölcsönös segítségnyújtás reményében - részvétel a civil vgt-munkacsoport tevékenységében; 6.4 A WWF-fel és a Reflex-szel közös szekció szervezése a környezetvédők tokaji országos találkozásán.
Fórumok	2015.06-09.	7.1 Fórumok terv szerint Balatonfüreden, Fonyódon, Siófokon és Gyenesdiáson; 7.2 Minden fórumon készül elégedettségi kérdőív a résztvevőkkel. 7.3 A fórumokon elhangzottakról emlékeztető készül.
A lakossági észrevételek és javaslatok összefoglalása	2015.08-09.	8. "A balatoni polgárok javaslatai" c. összeállítás a fórumok emlékeztetői alapján készül a VGT-2 tervezői számára, amely tartalmilag és formailag is alkalmas lesz arra, hogy a VGT-2-ért felelős vízügyi hivatali szervezet beépíthesse a 2015-2021 közti időszakra tervezett tevékenységei közé.
Az észrevételek és javaslatok képviselője a kormányzat VGT készítői előtt	2015.09-12.	9.1 "A balatoni polgárok javaslatai"-nak átadása/eljuttatása a terv készítői (a döntéshozók) számára. 9.2 A tervezők által biztosított megbeszéléseken, fórumokon, egyéb egyeztetési alkalmakon való részvétel és a javaslatokban foglaltak képviselője. Valamennyi, a civilek számára biztosított megbeszélésen részt vesz a NABE képviselője.
A fórumok résztvevőinek	2016.01.	10.1 A javaslatok összevetése a véglegesített VGT-2-vel;

tájékoztatása a javaslatok sorsáról, az eredményről vagy eredménytelenségről.		10.2 Az eredményről széles körű tájékoztatás.
Projektzáró megbeszélés	2016.02.	11. A NABE tagságának tájékoztatása az eredményekről: a NABE VGT munkacsoport tájékoztatást ad a projekt eredményeiről, beleértve az NCTA támogatás felhasználásának részleteit is.